

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Чеченская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Чеченская Республика)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Умаров Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Дааев Х.Б.	Министр		
Администратор регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Чеченская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0,0000	01.01.2018	66,0000	69,0000	61,0000	69,5000	72,0000	75,0000
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	1,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	2,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	9,0000	8,9700	9,4700	9,8500
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	9,8300	01.10.2020	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи										
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	76.83 5	76.83 5	76.83 5	84.49 9	92.16 3	96.83 1	Обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 76835 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	Единица	36	61	81	96	110	113	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	Миллион человек	0	0	0.088 5	0.088 5	0.088 5	0.106 2	Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, создание	Проведение образовательных мероприятий

	профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети								условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов	
4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Единица	0	1	1	1	1	1	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									том числе программы дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.	
5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Единица	0	0	1	1	1	1	Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Приобретение товаров, работ, услуг
6	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	Тысяча человек	0	0	8.965	11.476	14	17.563	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых	Проведение образовательных мероприятий

									инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент					
2	Дополнительный показатель: Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент					
3	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент					
4	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации,	Единица					

	выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей						
--	---	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Чеченская
Республика)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.09.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	способностей и талантов у детей и молодежи "				центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	31.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
2	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.
2.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
2.2	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»
2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.09.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
2.4	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационное освещение мероприятия в целях популяризации проекта "Билет в будущее"
2.5	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"				выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.6	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
2.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				проекта «Билет в будущее»
2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
3	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 76835 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
3.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный	-	31.03.2021	Куруев Р. Х., Главный	Отчет Информационно-аналитическая

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"			специалист-эксперт	справка/отчет
3.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
3.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
3.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
3.5	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)
3.6	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной	-	01.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"				
3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3.8	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ *"
3.9	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Приказ Распорядительный акт РОИВ
3.10	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Приказ Распорядительный акт РОИВ/РВПО
3.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Извещения о проведении закупок"
3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях"	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей "				мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Контракты, договоры, соглашения "
3.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей "	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Товарные накладные, акты приемки работ "
3.16	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей "	-	20.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы
3.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта	-	20.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет По форме, установленной Федеральным оператором

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	«Образование»"				
3.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3.19	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Локальные акты организаций
3.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
3.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
3.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии "				различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
3.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
3.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
3.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		30.06.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
3.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
3.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
4	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
4.5	Контрольная точка "Представлен отчет о создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»"	-	31.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
4.6	Контрольная точка "Мониторинг обновления, в общеобразовательных организациях материально-технической, базы для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
4.7	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	28.01.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Приказ Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)
4.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной"	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"				функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
4.10	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.05.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
4.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
4.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"				функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
4.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.
4.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	расположенных в сельской местности и малых городах"				спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
4.16	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	25.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Отчетный видеоролик
4.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
4.18	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
4.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
4.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
4.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
4.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
4.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
4.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
4.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
5	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					базе предпрофильных классов
5.1	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.03.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.2	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.05.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.3	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.4	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.07.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.5	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.6	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта	-	30.09.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"				
5.7	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.10.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.8	Контрольная точка "Подготовка промежуточного отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	30.11.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.9	Контрольная точка "Подготовка итогового отчета о количестве участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
5.10	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта "	-	31.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Приказ Приказ Приказ об утверждении регионального координатора
5.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
5.12	Контрольная точка "Проведен периодический	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный	Отчет Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"			специалист-эксперт	аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
5.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
5.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
5.15	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	24.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Султанова Х. З., начальник	Отчет о количестве детей, принявших участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					профориентацию
6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
6.2	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия, в том числе дополнительные профессиональные программы, для руководящих и педагогических работников организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы"	-	26.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
6.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей"	-	26.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Отчет о результатах мониторинга
6.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
6.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
6.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Чеченская Республика)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дааев Х.-Б. Б.	Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10