

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Чеченская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Чеченская Республика)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Умаров Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Дааев Х.Б.	Министр		
Администратор регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Чеченская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	35,7600	31.12.2020	0,0000	0,0000	56,9600	78,3800	95,0100	95,0100
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда											
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	94	196	298	401	481	502	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	-	1	1	1	1	4	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центр цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

									продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	207 199,90	230 435,66	193 754,44	163 244,04	125 204,24	33 523,13	953 361,41
1.1.1.	бюджет субъекта	207 199,90	230 435,66	193 754,44	163 244,04	125 204,24	33 523,13	953 361,41
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 004,04	63 004,04
2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 004,04	63 004,04
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		207 199,90	230 435,66	193 754,44	163 244,04	125 204,24	96 527,17	1 016 365,45

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент					
2	Основной показатель: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент					
3	Основной показатель: Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент					

4	Основной показатель: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Чеченская Республика)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центр цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.
1.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
		-			Отчет Информационно-аналитическая

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «ИТ-куб» "		30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	справка/отчет
1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «ИТ-куб» "	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «ИТ-куб» "	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
1.5	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "	-	01.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1.8	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров "	-	01.07.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1.10	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей
1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Извещения о проведении закупок"
1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Контракты, договоры, соглашения *"
1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Товарные накладные, акты приемки работ *"
1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Платежные документы
1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Извещения о проведении закупок"
1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Контракты, договоры, соглашения *"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "Товарные накладные, акты приемки работ *"
1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Платежные документы
2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.12.2024	Тааев И. Д., Первый заместитель министра	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					национального проекта «Образование»)
2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)
2.7	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») *"
2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	22.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями "	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода	-	01.06.2022	Куруев Р. Х., Главный	Отчет По форме, определяемой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями "			специалист-эксперт	Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
2.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.07.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.15	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями "	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"		01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
2.23	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный	Прочий тип документа Копии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			специалист-эксперт	платежных документов
2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	30.09.2023	Султанова Х. З., начальник	Отчет Отчет об исполнении дорожных карт по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
2.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
2.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная справка
2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт Акт приема-передачи
2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Счет оплаты товара

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Чеченская Республика)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дааев Х.-Б. Б.	Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И. Д.	Первый заместитель министра		10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10