

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Чеченская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Умаров Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Дааев Х.Б.	Министр		
Администратор регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования Чеченской Республики"	

2. Цель и показатели регионального проекта

(Чеченская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент	5,4000	31.12.2020	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	1	3	4	4	4	4	За счет субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными	Приобретение товаров, работ, услуг

									методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2021 года в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	Место	5640	5640	20616	23856	23856	-	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

[illegible]

4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица							В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной)	Приобретение товаров, работ, услуг
			0	0	73	75	74	54		

									материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	Место	240	960	960	2184	2184	4684	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого

									приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2020 года не менее 960 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	имущества
6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Единица	-	-	1	2	3	5	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
7	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	Процент	-	-	-	10	20	30	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	Проведение образовательных мероприятий

									направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

[illegible]

1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	Единица							Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических	Оказание услуг (выполнение работ)
			-	-	1	1	1	1		

									работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..	
2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	Процент	-	-	5	6.8	8.6	9.5	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального	Проведение образовательных мероприятий

									мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.	
3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Человек	-	-	-	52	22	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

									количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	267 187,47	350 992,64	414 603,37	412 383,47	816 628,11	1 277 707,26	3 539 502,32
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	267 187,47	350 992,64	414 603,37	412 383,47	816 628,11	1 277 707,26	3 539 502,33
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	21 361,82	21 444,24	21 357,07	42 217,68	106 380,81
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,82	21 444,24	21 357,07	42 217,68	106 380,81
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	2 795 193,03	5 596 313,96	9 084 557,39	0,00	17 476 064,38

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент					

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Чеченской Республике* а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования"	-	31.12.2023	Усманов А. Р., Заместитель министра	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
1.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
1.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
1.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	30.04.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	экспертиз"				государственных экспертиз
1.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
1.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта %"	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Информационная справка
1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов
1.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема-передачи
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"		15.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи товара, работ и услуг
1.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества
1.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию
1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
1.18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.08.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи проделанной работы
1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Султанова Х. З., начальник	Акт Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.11.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(муниципальному) контракту"				
1.21	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии контрактов, акт приема-передачи
1.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию
1.23	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Документы государственной регистрации
2	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.12.2023	Усманов А. Р., Заместитель министра	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
2.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс"	-	21.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
2.2	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России
2.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,	-	30.07.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	либо города с населением до 50 тыс. человек "				
2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году "	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
2.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году "	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
3	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	За счет субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2021 года в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "План-график закупок" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок
3.2	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ"	-	19.04.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					"Доброшкола"
3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "Реестр контрактов" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов.
3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов
3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса "Доброшкола" 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания
3.7	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ""	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
3.8	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ""	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
3.9	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия,	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. "				аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
3.10	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. "	-	30.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
3.11	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. "	-	30.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
3.12	Контрольная точка ""Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия,	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. "				мониторинга с достигнутыми значениями показателей"
4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Реализованы мероприятия по строительству двух общеобразовательных организаций на 340 мест, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					вызванным демографическим фактором.
5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.11.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка
5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Положительное заключение по результату госэкспертизы
5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Разрешение на строительство
5.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа План-график государственных закупок
5.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Реестр контрактов
5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о технической готовности ОКС
5.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт Акт приема передачи
5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт Акты приема-передачи
5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Счета на оплату

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт приема передачи
5.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Документ о введении ОКС в эксплуатацию
5.12	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Документ госрегистрации
6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2020 года не менее 960 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					поселках городского типа.
6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
6.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Документы на земельный участок
6.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Положительное заключение по результату государственной экспертизы
6.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Разрешение на строительство
6.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Информационная справка
6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.11.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				
6.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.08.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи
6.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи
6.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа -
6.12	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Документы на государственную регистрацию
7	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..
7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "План-график закупок" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок
7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "Реестр контрактов" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов.
7.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
7.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
7.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов
7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
7.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
7.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный	Прочий тип документа План

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "			специалист-эксперт	мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
7.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
7.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
7.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
7.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "				выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "План-график закупок" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок
8.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций "	-	30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		30.06.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "Реестр контрактов" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов.
8.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
8.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов""	-	30.09.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
8.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов""	-	31.12.2021	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
8.9	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений	-	01.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Письмо РОИВ федеральному оператору о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Школьного Кванториума "				согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.
8.10	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума "	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *"
8.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
8.12	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания "	-	01.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания
8.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и	-	01.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"				состоянию на отчетную дату
8.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
8.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
8.16	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум "	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
8.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том	-	01.07.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"				
8.18	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
8.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
8.20	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
8.21	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
8.22	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	15.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации)
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.23	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"		01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя *
8.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"	-	01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
8.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату
8.26	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
8.27	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников,	-	31.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Справка по форме федерального оператора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"				
8.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
8.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
8.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
8.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
8.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2023	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет об исполнении дорожных карт по созданию детских технопарков "Кванториум"
8.33	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.03.2024	Куруев Р. Х., Главный	Прочий тип документа План-график

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	закупок"			специалист-эксперт	закупок
8.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Реестр контрактов
8.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт Акт приема-передачи
8.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Счет на оплату товара
8.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2024	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет об исполнении дорожных карт по созданию детских технопарков "Кванториум"
9	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "План-график закупок" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок
9.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа 1. Ссылка для перехода в раздел "Реестр контрактов" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов.
9.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
9.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
9.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.08.2021	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов
9.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
9.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)
9.9	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» "	-	01.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.10	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»"	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
9.11	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	15.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *"
9.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	-	01.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату
9.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	-	01.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
9.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
9.15	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
9.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	-	01.07.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
9.17	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
9.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Копии платежных документов
9.19	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.20	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»"		25.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана *
9.21	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»"	-	15.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации
9.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору *
9.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)"	-	01.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
9.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)"	-	30.11.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату
9.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»"				организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
9.26	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих субъектов)"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
9.27	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»"	-	31.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
9.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2023	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""План-график закупок"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Информация о проведении закупок"
9.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2023	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа "1. Ссылка для перехода в раздел ""Реестр контрактов"" на портале Государственных закупок ЕИС; 2. Сведения о заключенных государственных контрактах; 3. Копии государственных контрактов."
9.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.08.2023	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Копии платежных документов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(муниципальному) контракту"				
9.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2023	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технической направленности "Точка роста"
9.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Акты приема-передачи поставленных товаров, проделанной работы, оказанных услуг
9.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2024	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа План график-закупок
9.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Реестр контрактов
9.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Султанова Х. З., начальник	Акт Акт приема-передачи
9.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.08.2024	Султанова Х. З., начальник	Прочий тип документа Счет на оплату товара
10	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,	-	31.12.2024	Султанова Х. З., начальник	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализуемых на базе основного общего образования"				обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.
10.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	28.02.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
10.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания"	-	30.04.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования "				
10.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования "	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
10.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования "	-	30.08.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
10.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования "	-	30.10.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
10.7	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.04.2023	Султанова Х. З., начальник	Приказ Разработаны и внедрены методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования
10.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Султанова Х. З., начальник	Отчет Отчет о внедрении методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования в общеобразовательных организациях
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.9	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"		30.04.2024	Султанова Х. З., начальник	Приказ Разработаны и внедрены методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования
10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Султанова Х. З., начальник	Отчет Отчет о внедрении методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования в общеобразовательных организациях
11	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.12.2024	Усманов А. Р., Заместитель министра	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.
11.1	Контрольная точка "Промежуточный отчет о количестве педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чеченской республики, повысивших уровень	-	31.03.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"				
11.2	Контрольная точка "Промежуточный отчет о количестве педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чеченской республики, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	30.06.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
11.3	Контрольная точка "Промежуточный отчет о количестве педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чеченской республики, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	30.09.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
11.4	Контрольная точка "Итоговый отчет о количестве педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чеченской республики, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.12.2021	Султанова Х. З., начальник	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	31.03.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
11.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
11.7	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"	-	30.06.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
11.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	30.09.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
11.9	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	15.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций
11.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"
11.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Куруев Р. Х., Главный специалист-эксперт	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дааев Х.-Б. Б.	Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Султанова Х. З.	начальник		10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
13	Ответственный за достижение результата регионального	Усманов А. Р.	Заместитель министра	Байсултанов И. Х.	10

	проекта				
--	---------	--	--	--	--