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Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования Чеченской Республики"
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания

граждан Российской Федерации 0

1

Внедрены рабочие программы

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Доля общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций, в

которых утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся от

общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций.

Процент

Утверждение

документа

100- - 90 100 100

2

Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи

в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно будет

проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных и

иных мероприятий и проектов с

вовлечением не менее 40000

Тысяча

человек

Проведение массовых

мероприятий

117- - 76 92 134
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человек, а также не менее 3

репрезентативных

исследований.

3

Созданы условия для развития

системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

Реализация программы,

включающей в себя проведение

детских этапов популярных

конкурсов, премий и проектов,

уже зарекомендовавших себя

среди населения Российской

Федерации. Всего будет

реализовано 12 мероприятий

под шефством лидеров взрослых

проектов. В очных отборочных

этапах примет участие не менее

50 000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в финал

попадут 10 000 (по 1000 в

каждом из 10)

Тысяча

человек

Проведение массовых

мероприятий

10.31

2

- - 9.415 9.863 10.76
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Чеченская

Республика)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрены рабочие программы

воспитания обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"0

1

Доля общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, в которых утверждены

рабочие программы воспитания

обучающихся на основе разработанной

Минпросвещения России примерной

программы воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций.

Усманов А. Р.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.1

Прочий тип документа НПА

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены

организационно-методические мероприятия по

разработке рабочей программы воспитания

обучающихся на основе разработанной

Минпросвещения России примерной программы

воспитания обучающихся общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций "

1.2

Справка Справка о проведенных

организационно-методических

мероприятиях по разработке рабочей

программы воспитания обучающихся

на основе разработанной

Минпросвещения России примерной

программы воспитания обучающихся

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций

Султанова Х. З.,

начальник

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг по

наличию и внедрению рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, нарастающим итогом"

1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

Приказ Приказ об утверждении

региональной модели программы

воспитания

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

28.02.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)

"

1.5

Приказ О создании рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью актуализации

данных о внедрении рабочих программ

воспитания в образовательных

учреждениях

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

01.03.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа"

1.6

Отчет Отчет о проведении экспертного

обсуждения реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных организациях

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

01.04.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.7

Отчет Промежуточный отчет о

внедрении программ воспитания

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа"

1.8

Отчет Отчет о проведении семинара-

совещания с представителями

институтов повышения квалификации

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.09.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.9

Отчет Сводный аналитический отчет о

реализации результата в 2022 году

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.12.2022

Результат "Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

2

За счёт предоставления Росмолодежью

субсидии учреждениям, уставная

Усманов А. Р.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вовлеченных в социально активную деятельность

через увеличение охвата патриотическими

проектами"0

деятельность которых направлена на

гражданско-патриотическое

воспитание граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных и иных

мероприятий и проектов с вовлечением

не менее 40000 человек, а также не

менее 3 репрезентативных

исследований.

Контрольная точка "Утвержден план реализации

мероприятий направленных на увеличение

численности детей и молодежи вовлеченных в

социально активную деятельность"

2.1

Приказ Приказ РОИВ об утверждении

плана

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен итоговый

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

15.02.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

01.04.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность

"

2.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

15.11.2022

Контрольная точка "Проведен итоговый

мониторинг об увеличении численности детей и

молодежи вовлеченных в социально активную

деятельность 

"

2.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.12.2022

Результат "Созданы условия для развития системы

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений, поддержки

общественных инициатив и проектов,

3

Реализация программы, включающей в

себя проведение детских этапов

популярных конкурсов, премий и

проектов, уже зарекомендовавших себя

Усманов А. Р.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи"0

среди населения Российской

Федерации. Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством лидеров

взрослых проектов. В очных

отборочных этапах примет участие не

менее 50 000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в финал попадут

10 000 (по 1000 в каждом из 10)

Контрольная точка "Утвержден план реализации

мероприятий направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей и молодежи "

3.1

Приказ Приказ РОИВ об утверждении

плана

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи "

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен итоговый

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи "

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

15.02.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

15.11.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о ходе реализации мероприятий

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

"

3.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Куруев Р. Х., Главный

специалист-эксперт

-

30.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Патриотическое воспитание (Чеченская Республика)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дааев Х.-Б. Б. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Байсултанов И. Х. 10

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Байсултанов И. Х. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Байсултанов И. Х. 10

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Байсултанов И. Х. 10


